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Remark

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Entry Baumgarten 

FZK

Entry Arnoldstein 

DZK

Exit Arnoldstein 

FZK

Exit Domestic

FZK

100% 100% 75% 97%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 37 511 227 kWh/h 5 074 345 kWh/h

100% 100% 75% 97%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 37 511 227 kWh/h 5 074 345 kWh/h

100% 100% 75% 97%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 37 511 227 kWh/h 5 074 345 kWh/h

100% 100% 75% 97%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 37 511 227 kWh/h 5 074 345 kWh/h

100% 100% 84% 90%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 42 012 574 kWh/h 4 697 109 kWh/h

100% 100% 84% 90%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 42 012 574 kWh/h 4 697 109 kWh/h

0% 100% 0% 0%

0 kWh/h 17 377 622 kWh/h 0 kWh/h 0 kWh/h

100% 0% 0% 100%

59 835 996 kWh/h 0 kWh/h 0 kWh/h 5 229 389 kWh/h

100% 100% 50% 94%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 25 007 485 kWh/h 4 919 300 kWh/h

100% 100% 83% 97%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 41 512 424 kWh/h 5 082 035 kWh/h

100% 100% 83% 97%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 41 512 424 kWh/h 5 082 035 kWh/h

100% 100% 83% 97%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 41 512 424 kWh/h 5 082 035 kWh/h

100% 100% 83% 97%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 41 512 424 kWh/h 5 082 035 kWh/h

100% 100% 83% 97%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 41 512 424 kWh/h 5 082 035 kWh/h
26.06.2020 12:00 h 26 5 hours

25.06.2020 16:00 h 26 9 hours

T.11
System test

Systemtest
CS Weitendorf 26.06.2020 07:00 h 26

24.06.2020 16:00 h 26 9 hours

T.10
System test

Systemtest
CS Weitendorf 25.06.2020 07:00 h 26

23.06.2020 16:00 h 26 9 hours

T.09
System test

Systemtest
CS Weitendorf 24.06.2020 07:00 h 26

22.06.2020 16:00 h 26 9 hours

T.08
System test

Systemtest
CS Weitendorf 23.06.2020 07:00 h 26

18.06.2020 18:00 h 25 2 days

T.07
System test

Systemtest
CS Weitendorf 22.06.2020 07:00 h 26

16.06.2020 12:00 h 25 6 hours

T.54
System test

Systemtest
CS Ruden 17.06.2020 06:00 h 25

16.06.2020 12:00 h 25 6 hours

T.13
System test

Systemtest
MS Arnoldstein 16.06.2020 06:00 h 25

19.06.2020 12:00 h 25 5 days

T.12
System test

Systemtest
CS Baumgarten 16.06.2020 06:00 h 25

15.06.2020 16:00 h 25 9 hours

T.21
Station works

Stationsarbeiten
CS Grafendorf 15.06.2020 07:00 h 25

16.06.2020 18:00 h 25 2 days

T.15
System test

Systemtest
CS Grafendorf 15.06.2020 07:00 h 25

08.06.2020 18:00 h 24 12 hours

T.14
System test

Systemtest
CS Ruden 15.06.2020 06:00 h 25

28.05.2020 18:00 h 22 2 days

T.51
System test

Systemtest
CS Ruden 08.06.2020 06:00 h 24

26.05.2020 18:00 h 22 2 days

T.53
System test

Systemtest
CS Ruden 27.05.2020 06:00 h 22

T.52
System test

Systemtest
CS Ruden 25.05.2020 06:00 h 22

Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2020

TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the 

TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stündlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen höher sein als die verfügbare 

Transportkapazität im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitäten von Systemnutzern mit Transportverträgen auf unterbrechbarer Basis einzukürzen/zu unterbrechen.

Anmerkung: Diese Informationen sind vorläufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.

ID
Activity

Aktivität

Location

Ort

From

Von

To

Bis Duration

Dauer

Available Capacity at affected Entry-/Exit Points

Verfügbare Kapazität an den betroffenen Entry- /Exit Points
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26.05.2020 18:00 h 22 2 daysT.52
System test

Systemtest
CS Ruden 25.05.2020 06:00 h 22

Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2020

TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the 

TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stündlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen höher sein als die verfügbare 

Transportkapazität im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitäten von Systemnutzern mit Transportverträgen auf unterbrechbarer Basis einzukürzen/zu unterbrechen.

Anmerkung: Diese Informationen sind vorläufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.

ID
Activity

Aktivität

Location

Ort

From

Von

To

Bis Duration

Dauer

Available Capacity at affected Entry-/Exit Points

Verfügbare Kapazität an den betroffenen Entry- /Exit Points

100% 100% 80% 80%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 40 011 975 kWh/h 4 183 511 kWh/h

100% 100% 75% 97%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 37 511 227 kWh/h 5 074 345 kWh/h

100% 100% 75% 97%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 37 511 227 kWh/h 5 074 345 kWh/h

100% 100% 84% 90%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 42 012 574 kWh/h 4 697 109 kWh/h

100% 100% 90% 90%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 45 013 472 kWh/h 4 706 450 kWh/h

100% 100% 90% 90%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 45 013 472 kWh/h 4 706 450 kWh/h

100% 100% 90% 90%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 45 013 472 kWh/h 4 706 450 kWh/h

100% 100% 90% 90%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 45 013 472 kWh/h 4 706 450 kWh/h

100% 100% 90% 90%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 45 013 472 kWh/h 4 706 450 kWh/h

100% 100% 90% 90%

59 835 996 kWh/h 17 377 622 kWh/h 45 013 472 kWh/h 4 706 450 kWh/h
15.10.2020 18:00 h 42 2 days

09.10.2020 12:00 h 41 5 hours

T.76
Station works

Stationsarbeiten
CS Eggendorf 14.10.2020 06:00 h 42

08.10.2020 16:00 h 41 9 hours

T.06
System test

Systemtest
CS Eggendorf 09.10.2020 07:00 h 41

07.10.2020 16:00 h 41 9 hours

T.05
System test

Systemtest
CS Eggendorf 08.10.2020 07:00 h 41

06.10.2020 16:00 h 41 9 hours

T.04
System test

Systemtest
CS Eggendorf 07.10.2020 07:00 h 41

05.10.2020 16:00 h 41 9 hours

T.03
System test

Systemtest
CS Eggendorf 06.10.2020 07:00 h 41

02.10.2020 12:00 h 40 5 days

T.02
System test

Systemtest
CS Eggendorf 05.10.2020 07:00 h 41

11.09.2020 18:00 h 37 5 days

T.49
Station works

Stationsarbeiten
CS Grafendorf 28.09.2020 06:00 h 40

03.09.2020 18:00 h 36 12 hours

T.69
Station works

Stationsarbeiten
CS Ruden 07.09.2020 06:00 h 37

28.07.2020 15:00 h 31 2 days

T.61
System test

Systemtest
CS Ruden 03.09.2020 06:00 h 36

T.57
Station works

Stationsarbeiten
CS Baumgarten 27.07.2020 06:00 h 31
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