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TA sso@taggmbh.at
Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2017
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
Remar TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
- Activity Location Von Bis Duration Verfligbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer lentry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK DzK FZK FZK
1 0, 0, 0, 0,
ok | SEIEN RIS Cs CrEemEmt 08.03.2017 | 06:00 h| 10 | 20.03.2017|18:00h| 12 | 13 days 100% 100% 80% 0%
Stationsarbeiten KS Grafendorf 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 39.473.271 kWh/h | 4.755.245 kWh/h
System test CS Eggendorf 100% 100% 85% 89%
T.11 29.05.2017 | 07:00 h| 22 ]29.05.2017|16:00h| 22 | 9h
Systemtest KS Eggendorf " I'59.835.996 kwhih | 17.377.622 KWhih | 41.940.351 kWhih | 4.702.408 KWhih
0, 0, 0, 0,
T12| Systemtest Sl 30.05.2017 | 07:00 n| 22 | 30.05.2017 | 16:00h| 22 | 9hours 100% 100% 85% 89%
Systemtest KS Eggendorf 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 41.940.351 kWh/h | 4.702.408 kWh/h
0, 0, 0, 0,
T13|  Systemtest O EgEmeef 31.05.2017 | 07:00 h| 22 | 31.05.2017 | 16:00 h| 22 | 9 hours 100% 100% 85% 89%
Systemtest KS Eggendorf 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 41.940.351 kWh/h | 4.702.408 kWh/h
System test CS Eggendorf 100% 100% 85% 89%
T.14 01.06.2017 | 07:00 h| 22 ] 01.06.2017|16:00h| 22 | 9h
Systemtest KS Eggendorf °UrS I"59.835.996 kwhih | 17.377.622 KWhih | 41.940.351 kWh/h | 4.702.408 kWhh
0, 0, 0, 0,
15|  Systemtest CS Eggendorf 02.06.2017 | 07:00 h| 22 | 02.06.2017 | 16:00h| 22 | 9hours 100% 100% 85% 89%
Systemtest KS Eggendorf 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 41.940.351 kWh/h | 4.702.408 kWh/h
1 0, 0, 0, 0,
Tag | SEIEN RIS €5 SpgEneb 07.06.2017 | 07:00h| 23 | 07.06.2017 | 16:00 h| 23 | 9 hours 100% 100% 85% 89%
Stationsarbeiten KS Eggendorf 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 41.940.351 kWh/h | 4.702.408 kWh/h
Station works CS Ruden 100% 100% 69% 97%
T.17 ) . 20.06.2017 | 06:00 h| 25 ] 20.06.2017 | 16:00h| 25 | 10h
Stationsarbeiten KS Ruden °U" I"59.835.996 kwh/h | 17.377.622 KWhih | 34.045.696 kWhih | 5.125.097 kWh/h
Station works CS Grafendorf 100% 100% 80% 90%
T.16 . . 27.06.2017 | 06:00 h| 26 | 27.06.2017 | 16:00h| 26 | 10h
Stationsarbeiten KS Grafendorf %" I'59.835.996 kwhih | 17.377.622 KWhih | 39.473.271 kWhih | 4.755.245 KWhih
i 0, 0, 0, 0,
Ty SRS CS Baumgarten 10.07.2017 | 06:00 h| 28 | 21.07.2017 | 18:00h| 29 | 12 days 100% 100% 45% 68%
Stationsarbeiten KS Baumgarten 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 22.203.715 kWh/h | 3.592.851 kWh/h
i i 0, 0, 0, 0,
T.40| Pipelineworks § oo ok an der Donau | 10.07.2017 [ 06:00 h| 28 | 21.07.2017 [ 18:00h| 29 | 12 days 100% 100% 84% 84%
Leitungsarbeiten 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 41.446.935 kWh/h | 4.438.228 kWh/h
System test CS Weitendorf 100% 100% 88% 98%
T.06 . 17.07.2017 | 08:00 h| 29 | 17.07.2017|15:00h| 29 | 7h
Systemtest KS Weitendorf %" I'59.835.996 kwhih | 17.377.622 KWhih | 43.420.598 kWh/h | 5.177.933 kWhh
i 0, 0, 0, 0,
To7| Systemtest (GSEIEIR ] 18.07.2017 | 08:00 h| 29 | 18.07.2017 | 15:00 h| 29 | 7 hours 100% 100% 88% 98%
Systemtest KS Weitendorf 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 43.420.598 kWh/h | 5.177.933 kWh/h
I 0, 0, 0, 0,
Tog| Systemtest G U] 19.07.2017 | 08:00 h| 29 | 19.07.2017 | 15:00 h| 29 | 7hours 100% 100% 88% 98%
Systemtest KS Weitendorf 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 43.420.598 kWh/h | 5.177.933 kWh/h
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R K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
EIEEly TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfugbare
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From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
- Activity Location Von Bis Duration Verfugbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer lentry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK DzZK FZK FZK
System test CS Weitendorf 100% 100% 88% 98%
T.09 . 20.07.2017]08:00 h| 29 ] 20.07.2017 | 15:00 h| 29 7h
Systemtest KS Weitendorf °UrS I"59.835.996 kwhih | 17.377.622 KWhih | 43.420.598 kWh/h | 5.177.933 kWhih
System test CS Weitendorf 100% 100% 88% 98%
T.10 . 21.07.2017 | 08:00 h| 29 ] 21.07.2017 | 15:00 h| 29 7h
Systemtest KS Weitendorf °"" 1"59.835.096 kWhih | 17.377.622 kWhih | 43.420.598 KWh/h | 5.177.933 kWhih
0, 0 0, 0
TEg||  SEmicE Es (ereyantin 24.07.2017 | 07:00h| 30 | 24.07.2017 [ 16:00 h| 30 | 9hours 100% 100% 80% 90%
Systemtest KS Grafendorf 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 39.473.271 kWh/h | 4.755.245 kWh/h
System test MS/CS Baumgarten 100% 0% 0% 0%
T.30 26.07.2017]|08:00 h| 30 | 26.07.2017 | 12:00 h| 30 4h
Systemtest MS/KS Baumgarten 4" I"59.835.996 kwhih 0 kWh/h 0 kwhih 0 kwhih
System test . 100% 0% 0% 0%
T.31 MS Arnoldstein 26.07.2017 | 08:00 h| 30 | 26.07.2017 | 12:00h| 30 | 4h
Systemtest °"" 1"59.835.996 kWhih 0 kKWh/h 0 KWh/h 0 KWhih
0, 0 0 0
T29|  Systemtest CS Ruden 27.07.2017 [ 08:00 h| 30 | 27.07.2017 [ 16:00h| 30 | & hours 100% 100% 89% 7%
Systemtest KS Ruden 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 34.045.696 kWh/h | 5.125.097 kWh/h
Station works CS Grafendorf 100% 100% 80% 90%
T.19 . . 21.08.2017 | 06:00 h| 34 ] 29.08.2017 | 15:00 h| 35 9d
Stationsarbeiten KS Grafendorf s 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 39.473.271 kWh/h | 4.755.245 kWh/h
Station works CS Eggendorf 100% 100% 76% 86%
T.37 . . 21.08.2017 | 06:00 h| 34 ] 31.08.2017 | 06:00 h| 35 10d
Stationsarbeiten KS Eggendorf *¥* I"59.835.996 KWh/h | 17.377.622 kWhih | 37.499.608 kWhih | 4.543.900 KWh/h
i 100% 100% 0% 0%
T.36| Stationworks CS Baumgarten 25.09.2017 | 06:00 h| 39 |29.09.2017 [ 18:00h| 39 | 5 days > > : °
Stationsarbeiten KS Baumgarten 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h 0 kWh/h 0 kWh/h
ipeli i - 100% 100% % %
T.44|  Pipeline works Weitendorf - Ruden 1 1,16 5017 | 06:00 | 41 | 12102017 [ 18:00n| 41 | 3 days 00% 00% 90% 97%
Leitungsarbeiten (TAG1) 59.835.996 kWh/h | 17.377.622 kWh/h | 44.407.430 kWh/h | 5.125.097 kWh/h
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