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Publication date: 21.09.2018

Kontakt: +43 1 5975116 58071

TA sso@taggmbh.at
Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2018
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
Remar TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
- Activity Location Von Bis Duration Verfligbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer lentry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK DzK FZK FZK
1 0, 0, 0, 0,
g | SEIEN OIS Cs CrEemEmt 19.03.2018 | 06:00 h| 12 | 02.04.2018 | 16:00h| 14 | 15 days 100% 100% 84% 93%
Stationsarbeiten KS Grafendorf 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 42 012 574 kWh/h | 4 876 208 kWh/h
System test CS Grafendorf 100% 100% 85% 94%
T.13 11.06.2018 | 06:00 h| 24 ] 11.06.2018 | 16:00h| 24 ] 10h
Systemtest KS Grafendorf " I"'59 835 996 kwhih | 17 377 622 KWhih | 42 512 724 kWhih | 4 898 281 kWhh
100% 100% % %
T16|  Systemtest Al 26.06.2018 | 06:00 n| 26 | 27.06.2018 | 16:00h| 26 | 2days 00% 00% 68% 98%
Systemtest KS Ruden 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kwh/h | 34 010 179 kWh/h | 5111 219 kWh/h
i 0, 0, 0, 0,
Tog| Systemtest (S EICEITRI] 02.07.2018 | 06:00 h| 27 | 02.07.2018 | 16:00 h| 27 | 10hours 100% 100% 81% 98%
Systemtest KS Weitendorf 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 40 512 125 kWh/h | 5 127 334 kwWh/h
System test MS/CS Baumgarten 100% 100% 0% 0%
T.14 03.07.2018 | 06:00 h| 27 ] 03.07.2018|12:00h| 27 | 6h
Systemtest MS/KS Baumgarten U I"59 835 996 kwhih | 17 377 622 KWhih 0 kwhh 0 kwhh
0, 0, 0, 0,
15|  Systemtest MS Arnoldstein 03.07.2018 | 06:00 h| 27 | 03.07.2018 | 12:00h| 27 | 6hours 100% 0% 0% 100%
Systemtest 59 835 996 kWh/h 0 kWh/h 0 kWh/h 5 229 389 kWh'/h
i 0, 0, 0, 0,
Tog| Systemtest (S UEICEITRI] 03.07.2018 | 06:00 h| 27 | 03.07.2018 | 16:00 h| 27 | 10hours 100% 100% 81% 98%
Systemtest KS Weitendorf 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 40 512 125 kWh/h | 5 127 334 kWh/h
System test CS Weitendorf 100% 100% 81% 98%
T.10 . 04.07.2018 | 06:00 h| 27 ] 04.07.2018|16:00h| 27 | 10h
Systemtest KS Weitendorf OUr I"59 835 996 kwhih | 17 377 622 KWhih | 40 512 125 kWhih | 5 127 334 kWhh
System test CS Weitendorf 100% 100% 81% 98%
T.11 . 05.07.2018 | 06:00 h| 27 ] 05.07.2018|13:00h| 27 | 7h
Systemtest KS Weitendorf %" I"59 835 996 kwhih | 17 377 622 KWhih | 40 512 125 kWhih | 5 127 334 kWhh
i 0, 0, 0, 0,
T12| Systemtest (GSVEIEIT ] 06.07.2018 | 06:00 h| 27 | 06.07.2018 | 16:00 h| 27 | 10 hours 100% 100% 81% 98%
Systemtest KS Weitendorf 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 40 512 125 kWh/h | 5 127 334 kwWh/h
0, 0, 0, 0,
To2| Systemtest CS gl 09.07.2018 | 06:00 h| 28 | 09.07.2018 | 16:00 h| 28 | 10hours 100% 100% 83% 89%
Systemtest KS Eggendorf 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 41 512 424 kWh/h | 4 635 375 kWh/h
System test CS Eggendorf 100% 100% 83% 89%
T.03 10.07.2018 | 06:00 h| 28 ] 10.07.2018 | 16:00h| 28 ] 10h
Systemtest KS Eggendorf %" I"'59 835 996 kwhih | 17 377 622 KWhih | 41 512 424 kWhih | 4 635 375 kWhih
0, 0, 0, 0,
Toa| Systemtest OS] 11.07.2018 | 06:00 h| 28 | 11.07.2018| 16:00 h| 28 | 10hours 100% 100% 83% 89%
Systemtest KS Eggendorf 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 41 512 424 kWh/h | 4 635 375 kWh/h
0, 0, 0, 0,
To5| Systemtest O [EgeEmeif 12.07.2018 | 06:00 h| 28 | 12.07.2018 | 16:00 h| 28 | 10hours 100% 100% 83% 89%
Systemtest KS Eggendorf 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 41 512 424 kWh/h | 4 635 375 kWh/h
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TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
R K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
EIEEly TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfugbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitdten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
- Activity Location Von Bis Duration Verfugbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer lentry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FzK DzK FzK FzZK
System test CS Eggendorf 100% 100% 83% 89%
T.06 13.07.2018 | 06:00 h| 28 | 13.07.2018 | 13:00h| 28 | 7h
Systemtest KS Eggendorf °UrS I"59 835 996 kwhih | 17 377 622 KWhih | 41 512 424 kWhih | 4 635 375 kWhih
System test CS Ruden 100% 100% 68% 98%
T.35 06.08.2018 | 06:00 h| 32 ] 06.08.2018 | 18:00h| 32 | 12h
Systemtest KS Ruden "™ 1”59 835 996 kwh/h | 17 377 622 KWhih | 34 010 179 kWh/h | 5 111 219 kWh/h
0, 0, 0, 0,
Ta7| Systemtest CS Ruden 07.08.2018 [ 06:00 h| 32 | 07.08.2018 | 18:00h| 32 | 12 hours 100% 100% 68% 98%
Systemtest KS Ruden 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 34 010 179 kWh/h | 5111 219 kWh/h
System test CS Ruden 100% 100% 68% 98%
T.38 08.08.2018 | 06:00 h| 32 ] 08.08.2018|18:00h| 32 | 12h
Systemtest KS Ruden ours 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 34 010 179 kWh/h | 5111 219 kWh/h
Station works CS Eggendorf 100% 100% 83% 89%
T.31 . . 20.08.2018 | 06:00 h| 34 ] 02.09.2018|06:00h| 35 | 13d
Stationsarbeiten KS Eggendorf *¥* 1"59 835 996 KWh/h | 17 377 622 KWhih | 41 512 424 kWhih | 4 635 375 KWhih
1 0, 0, 0, 0,
T.32| _Stationworks MS/CS Baumgarten | o 1q 5018 | 06:00 h| 39 | 08.10.2018 | 18:00h| 41 | 14 days 100% 100% 45% 45%
Stationsarbeiten MS/KS Baumgarten 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 22 506 736 kWh/h | 2 353 225 kWh/h
1 i 0, 0, 0, 0,
T17| Pipelineworks o) AE Ludmannsdorf | 25.09.2018 | 06:00h| 39 | 07.10.2018 | 06:00 h| 40 | 12 days 100% 100% 28% 97%
Leitungsarbeiten 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 14 004 191 kWh/h | 5 060 188 kWh/h
ipeli 100% 100% 37% 97%
T.1g| Pipeline works MOS6 Ludmansdorf | 07.10.2018 | 06:00 h| 40 | 17.10.2018 | 06:00 h| 42 | 10 days - - - -
Leitungsarbeiten 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 18 505 539 kWh/h | 5081 338 kWh/h
0, 0, 0, 0,
T39|  Systemtest CS Ruden 05.11.2018 [ 06:00 h| 45 | 05.11.2018 | 18:00 h| 45 | 12 hours 100% 100% 68% 98%
Systemtest KS Ruden 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 34 010 179 kWh/h | 5111 219 kWh/h
0, 0, 0, 0,
Ta0|  Systemtest CS Ruden 06.11.2018 [ 06:00 h| 45 | 06.11.2018 | 18:00h| 45 | 12 hours 100% 100% 68% 98%
Systemtest KS Ruden 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 34 010 179 kWh/h | 5111 219 kWh/h
System test CS Ruden 100% 100% 68% 98%
T.41 07.11.2018 | 06:00 h| 45 ] 07.11.2018|18:00h| 45 | 12h
Systemtest KS Ruden 4" 1759 835 996 kwhih | 17 377 622 KWh/h | 34 010 179 kWhih | 5 111 219 KWh/h
0, 0, 0, 0,
Tap|  Systemtest CS Ruden 08.11.2018 [ 06:00 h| 45 | 08.11.2018 | 18:00h| 45 | 12 hours 100% 100% 68% 98%
Systemtest KS Ruden 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 34 010 179 kWh/h | 5111 219 kWh/h
0, 0, 0, 0,
Tag|  Systemtest CS Ruden 09.11.2018 | 06:00 h| 45 | 09.11.2018 | 18:00h| 45 | 12 hours 100% 100% 68% 98%
Systemtest KS Ruden 59 835 996 kWh/h | 17 377 622 kWh/h | 34 010 179 kWh/h | 5111 219 kWh/h
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