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Remark

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Entry Baumgarten 

FZK

Entry Arnoldstein 

FZK

Exit Arnoldstein 

FZK

Exit Domestic

FZK

100% 100% 53% 53%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 26 507 934 kWh 1 862 002 kWh

100% 100% 22% 91%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 11 003 293 kWh 3 188 227 kWh

100% 100% 22% 91%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 11 003 293 kWh 3 188 227 kWh

100% 100% 84% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 42 012 574 kWh 3 420 040 kWh

100% 100% 84% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 42 012 574 kWh 3 420 040 kWh

100% 100% 84% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 42 012 574 kWh 3 420 040 kWh

100% 100% 84% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 42 012 574 kWh 3 420 040 kWh

100% 100% 84% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 42 012 574 kWh 3 420 040 kWh

100% 100% 90% 90%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 45 013 472 kWh 3 161 891 kWh

100% 100% 90% 90%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 45 013 472 kWh 3 161 891 kWh

100% 100% 90% 90%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 45 013 472 kWh 3 161 891 kWh

100% 100% 75% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 37 511 227 kWh 3 409 050 kWh

26.04.2021

Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2021

TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the 

TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stündlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen höher sein als die verfügbare 

Transportkapazität im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitäten von Systemnutzern mit Transportverträgen auf unterbrechbarer Basis einzukürzen/zu unterbrechen.

Anmerkung: Diese Informationen sind vorläufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.

ID
Activity

Aktivität

Location

Ort

From

Von

To

Bis Duration

Dauer

Available Capacity at affected Entry-/Exit Points

Verfügbare Kapazität an den betroffenen Entry- /Exit Points

06:00T.51 Station Works CS Baumgarten 28.04.2021 18:00 17

Pipeline Inspection Section 5 27.04.2021 15:00

T.34 System Test CS Weitendorf 15.06.2021 06:00

T.12

T.13

T.33

Pipeline Inspection Section 5 27.04.2021 15:00

System Test CS Weitendorf 14.06.2021 06:00

T.35 System Test CS Weitendorf 16.06.2021 06:00

T.36 System Test CS Weitendorf 17.06.2021 06:00

T.37 System Test CS Weitendorf 18.06.2021 06:00

T.28 System Test CS Eggendorf 21.06.2021 06:00

T.29 System Test CS Eggendorf 22.06.2021 06:00

T.30 System Test CS Eggendorf 23.06.2021 06:00

T.23 System Test CS Ruden 23.06.2021 06:00

28.04.2021 09:00 17

24 14.06.2021 16:00 24

17.06.2021 16:00 24

24 18.06.2021 12:00 24

15.06.2021 16:00 24

24 16.06.2021

17 28.04.2021 09:00 17

17

17

16:00 24

24

24

25 23.06.2021 16:00 25

25 24.06.2021 18:00 25

21.06.2021 16:00 25

25 22.06.2021 16:00 25

25 10h

10h

10h

36h

60h

18h

18h

10h

10h

10h

10h

6h
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26.04.2021

Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2021

TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the 

TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stündlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen höher sein als die verfügbare 

Transportkapazität im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitäten von Systemnutzern mit Transportverträgen auf unterbrechbarer Basis einzukürzen/zu unterbrechen.

Anmerkung: Diese Informationen sind vorläufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.

ID
Activity

Aktivität

Location

Ort

From

Von

To

Bis Duration

Dauer

Available Capacity at affected Entry-/Exit Points

Verfügbare Kapazität an den betroffenen Entry- /Exit Points

06:00T.51 Station Works CS Baumgarten 28.04.2021 18:00 1717 60h
100% 100% 90% 90%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 45 013 472 kWh 3 161 891 kWh

100% 100% 90% 90%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 45 013 472 kWh 3 161 891 kWh

100% 100% 53% 53%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 26 507 934 kWh 1 862 002 kWh

0% 100% 0% 0%

  0 kWh 11 190 000 kWh   0 kWh   0 kWh

100% 0% 0% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh   0 kWh 3 513 212 kWh

100% 100% 85% 90%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 42 512 724 kWh 3 177 965 kWh

100% 100% 85% 90%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 42 512 724 kWh 3 177 965 kWh

100% 100% 81% 98%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 40 512 125 kWh 3 459 150 kWh

100% 100% 74% 100%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 37 011 077 kWh 3 513 212 kWh

100% 100% 74% 100%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 37 011 077 kWh 3 513 212 kWh

100% 100% 71% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 35 510 628 kWh 3 392 384 kWh
684hT.07 Station Works CS Ruden 20.09.2021 06:00 38 18.10.2021 18:00 42

180h

T.09 Pipeline Works MS Arnoldstein 10.09.2021 06:00 36 17.09.2021 18:00 37 180h

T.10 Pipeline Works MS Arnoldstein 03.09.2021 06:00 35 10.09.2021 18:00 36

25 24.06.2021 16:00 25

T.32 System Test CS Eggendorf 25.06.2021 06:00 25

T.31 System Test CS Eggendorf 24.06.2021 06:00

19:00 26

25.06.2021 12:00 25

T.50 Station Works CS Baumgarten 30.06.2021 06:00 26 30.06.2021 13h

10h

6h

6h

T.26 System Test MS Arnoldstein 01.07.2021 06:00 26 01.07.2021 12:00 26 6h

T.25 System Test CS Baumgarten 01.07.2021 06:00 26 01.07.2021 12:00 26

34h

T.18 Station Works CS Grafendorf 25.08.2021 06:00 34 18.10.2021 18:00 42 1308h

T.24 System Test CS Grafendorf 25.08.2021 06:00 34 26.08.2021 16:00 34

180hT.08 Pipeline Works SS Ludmannsdorf 27.08.2021 06:00 34 03.09.2021 18:00 35
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