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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2021
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
Remark TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen héher sein als die verfiigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
. Activity Location Von Bis Duration Verfligbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK DzZK FZK FZK
100% 100% 22% 91%
T.12| Pipeline Inspection Section 5 27.04.2021| 15:00 | 17 |28.04.2021| 09:00 | 17 | 18h - - > >
59835996 kWh | 17377 622 kWh | 11 003 293 kWh | 3 188 227 kWh
1009 1009 229 919
T.13] Pipeline Inspection Section 5 27.04.2021| 15:00 | 17 |28.04.2021| 09:00 | 17 18h % % % %
59835996 kWh | 17377622 kWh | 11003 293 kWh | 3188 227 kWh
1 0, 1 0, 0, 0,
T.03 Station Works CS Eggendorf 14.06.2021| 06:00 | 24 ]18.06.2021| 18:00 | 24 108h 00% 00% 0% 0%
59 835996 kWh | 17377 622 kWh | 45013 472 kWh | 3 161 891 kWh
1 0, 1 0, 0, 0,
T.19 Station Works CS Eggendorf 14.06.2021| 06:00 | 24 ]18.06.2021| 18:00 | 24 108h 00% 00% 0% 90%
59 835996 kWh | 17 377 622 kWh | 45013472 kWh | 3161 891 kWh
100% 100% 84% 97%
T.33 System Test CS Weitendorf |14.06.2021| 06:00 | 24 |14.06.2021| 16:00 | 24 | 10h - - : :
59835996 kWh | 17377 622 kWh | 42012574 kWh | 3420040 kWh
1009 1009 849 979
T.34 System Test CS Weitendorf ]15.06.2021| 06:00 | 24 |15.06.2021| 16:00 | 24 10h % % % %
59 835996 kWh | 17377 622 kWh | 42 012 574 kWh | 3420040 kWh
1 0, 1 0, 40 70
T.35 System Test CS Weitendorf ]16.06.2021| 06:00 | 24 ]|16.06.2021| 16:00 | 24 10h 00% 00% 84% 7%
59 835996 kWh | 17377 622 kWh | 42 012 574 kWh | 3 420040 kWh
100% 100% 84% 97%
T.36 System Test CS Weitendorf |17.06.2021| 06:00 | 24 [17.06.2021| 16:00 | 24 | 10h - - : -
59 835996 kWh | 17 377 622 kWh | 42 012574 kWh | 3 420040 kWh
100% 100% 84% 97%
T.37 System Test CS Weitendorf |18.06.2021| 06:00 | 24 [18.06.2021| 12:00 | 24 | 6h - - : :
59835996 kWh | 17377 622 kWh | 42012574 kWh | 3420040 kWh
0, 0, 0, (o)
T.28 System Test CS Eggendorf 21.06.2021| 06:00 | 25 J21.06.2021f 16:00 | 25 10h 100% 100% 90% 90%
59835996 kWh | 17377622 kWh | 45013472 kWh | 3161891 kWh
0, 0, 0, 0,
T.29 System Test CS Eggendorf 22.06.2021] 06:00 | 25 ]22.06.2021| 16:00 | 25 10h 100% 100% 0% 0%
59 835996 kWh | 17377 622 kWh | 45013 472 kWh | 3161 891 kWh
100% 100% 90% 90%
T.30 System Test CS Eggendorf  |23.06.2021| 06:00 | 25 |23.06.2021| 16:00 | 25 | 10h - - : -
59 835996 kWh | 17 377 622 kWh | 45013472 kWh | 3161 891 kWh
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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2021
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
Remar TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen héher sein als die verfiigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
. Activity Location Von Bis Duration Verfligbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK DzZK FZK FZK
100% 100% 75% 97%
T.23 System Test CS Ruden 24.06.2021| 06:00 | 25 |25.06.2021| 12:00 | 25 | 30h - - : °
59835996 kWh | 17377 622 kWh | 37511227 kWh | 3 409 050 kWh
1009 1009 909 909
T.31 System Test CS Eggendorf 24.06.2021| 06:00 | 25 J24.06.2021| 16:00 | 25 10h % % % %
59835996 kWh | 17377 622 kWh | 45013472 kWh | 3161891 kWh
1 o) 1 0, o) 0,
T.32 System Test CS Eggendorf 25.06.2021] 06:00 | 25 }25.06.2021f 12:00 | 25 6h 00% 00% 0% 0%
59 835996 kWh | 17377 622 kWh | 45013 472 kWh | 3 161 891 kWh
100% 100% 53% 53%
T.50]  Station Works CS Baumgarten |30.06.2021| 06:00 | 26 |30.06.2021| 19:00 | 26 | 13h - - : -
59 835996 kWh | 17377 622 kWh | 26 507 934 kWh | 1862 002 kWh
0% 100% 0% 0%
T.25 System Test CS Baumgarten |01.07.2021| 06:00 | 26 |01.07.2021| 12:00 | 26 | 6h > ~ - >
0 kWh 17 377 622 kWh 0 kWh 0 kWh
1009 09 09 1009
T.26 System Test MS Arnoldstein  ]01.07.2021| 06:00 | 26 |01.07.2021| 12:00 | 26 6h % % % %
59 835 996 kWh 0 kwh 0 kWh 3513212 kWh
1 o) 1 0, 0, 0,
T.24 System Test CS Grafendorf ]25.08.2021| 06:00 | 34 ]26.08.2021]| 16:00 | 34 34h 00% 00% 85% 0%
59 835996 kWh | 17377 622 kWh | 42512 724 kWh | 3 177 965 kWh
100% 100% 85% 90%
T.18]  Station Works CS Grafendorf |25.08.2021| 06:00 | 34 [18.10.2021| 18:00 | 42 | 1308h - - > >
59 835996 kWh | 17377 622 kWh | 42512 724 kWh | 3 177 965 kWh
100% 100% 81% 98%
T.08]  Pipeline Works | SS Ludmannsdorf [27.08.2021| 06:00 | 34 |03.09.2021f 18:00 | 35 | 180h - - : -
59835996 kWh | 17377 622 kWh | 40512 125 kWh | 3459 150 kWh
1009 1009 749 1009
T.10 Pipeline Works MS Arnoldstein  ]03.09.2021| 06:00 | 35 |10.09.2021| 18:00 | 36 180h % % % %
59835996 kWh | 17377 622 kWh | 37011077 kWh | 3513212 kWh
1009 1009 749 1009
T.09 Pipeline Works MS Arnoldstein ]10.09.2021] 06:00 | 36 |17.09.2021| 18:00 | 37 180h 00% 00% % 00%
59 835996 kWh | 17377 622 kWh | 37 011077 kWh | 3513 212 kWh
100% 100% 71% 97%
T.07|  Station Works CS Ruden 20.09.2021| 06:00 | 38 |18.10.2021| 18:00 | 42 | 684h - - : :
59 835996 kWh | 17377 622 kWh | 35510628 kWh | 3392 384 kWh
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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2021

TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

Remark TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen héher sein als die verfiigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
. Activity Location Von Bis Duration Verfligbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK DzZK FZK FZK
. 100% 100% 71% 97%
T.06]  Station Works CS Ruden 24.09.2021| 06:00 | 38 |11.10.2021| 18:00 | 41 | 420h - - : °
59 835996 kWh | 17 377 622 kWh | 35510628 kWh | 3392 384 kWh
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