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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2021
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
Remark TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen héher sein als die verfiigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
. Activity Location Von Bis Duration Verfligbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
1009 1009 539 539
T.51 Station Works CS Baumgarten ]26.04.2021| 06:00 | 17 |28.04.2021| 18:00 | 17 60h % % % %
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 26 507 934 kWh | 1862 002 kWh
1009 1009 229 919
T.12] Pipeline Inspection Section 5 27.04.2021] 15:00 | 17 }28.04.2021| 09:00 | 17 18h % % % %
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 11 003 293 kWh | 3 188 227 kWh
1009 1009 229 19
T.13] Pipeline Inspection Section 5 27.04.2021] 15:00 | 17 }28.04.2021| 09:00 | 17 18h 00% 00% % 1%
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 11 003 293 kWh | 3 188 227 kWh
1 0, 1 0, 0, 0,
T.33 System Test CS Weitendorf ]14.06.2021| 06:00 | 24 |14.06.2021| 16:00 | 24 10h 00% 00% 84% 7%
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 42 012 574 kWh | 3 420040 kWh
100% 100% 84% 97%
T.34 System Test CS Weitendorf |15.06.2021| 06:00 | 24 |15.06.2021| 16:00 | 24 | 10h - - : :
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 42 012 574 kWh | 3420040 kWh
1009 1009 849 979
T.35 System Test CS Weitendorf ]16.06.2021| 06:00 | 24 |16.06.2021| 16:00 | 24 10h % % % %
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 42 012 574 kWh | 3420040 kWh
0, 0, 0, 0,
T.36 System Test CS Weitendorf ]17.06.2021| 06:00 | 24 |17.06.2021| 16:00 | 24 10h 100% 100% 84% 7%
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 42 012 574 kWh | 3 420040 kWh
100% 100% 84% 97%
T.37 System Test CS Weitendorf ]18.06.2021| 06:00 | 24 |18.06.2021| 12:00 | 24 | 6h - - : >
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 42 012 574 kWh | 3 420040 kWh
100% 100% 90% 90%
T.28 System Test S Eggendorf  |21.06.2021| 06:00 | 25 |21.06.2021| 16:00 | 25 | 10h - ~ > >
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45013472 kWh | 3161 891 kWh
1009 1009 909 909
T.29 System Test CS Eggendorf 22.06.2021| 06:00 | 25 J22.06.2021| 16:00 | 25 10h % % % %
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45013472 kWh | 3161891 kWh
1 0, 1 0, 0, 0,
T.30 System Test CS Eggendorf 23.06.2021] 06:00 | 25 ]23.06.2021| 16:00 | 25 10h 00% 00% 0% 0%
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45013472 kWh | 3161 891 kWh
1 0, 1 0, 0, 0,
T.23 System Test CS Ruden 23.06.2021| 06:00 | 25 J24.06.2021| 18:00 | 25 36h 00% 00% 5% 7%
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 37 511227 kWh | 3409 050 kWh
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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2021
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
Remar TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen héher sein als die verfiigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
. Activity Location Von Bis Duration Verfligbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 100% 90% 90%
T.31 System Test CS Eggendorf  |24.06.2021| 06:00 | 25 |24.06.2021| 16:00 | 25 | 10h - - : °
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45013472 kWh | 3161 891 kWh
1009 1009 909 909
T.32 System Test CS Eggendorf 25.06.2021| 06:00 | 25 J25.06.2021f 12:00 | 25 6h % % % %
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45013472 kWh | 3161891 kWh
1 o) 1 0, 0, 0,
T.50 Station Works CS Baumgarten ]30.06.2021| 06:00 | 26 |30.06.2021] 19:00 | 26 13h 00% 00% 23% 23%
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 26 507 934 kWh | 1862 002 kWh
0% 100% 0% 0%
T.25 System Test CS Baumgarten |01.07.2021| 06:00 | 26 |01.07.2021( 12:00 | 26 | 6h - - - -
0 kWh 11 190 000 kWh 0 kWh 0 kWh
100% 0% 0% 100%
T.26 System Test MS Arnoldstein |01.07.2021| 06:00 | 26 |01.07.2021| 12:00 | 26 | 6h - : - >
59 835 996 kWh 0 kWh 0 kWh 3513212 kWh
1009 1009 859 909
T.24 System Test CS Grafendorf ]25.08.2021| 06:00 | 34 |26.08.2021| 16:00 | 34 34h % % % %
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 42512 724 kWh | 3 177 965 kWh
1 o) 1 0, 0, 0,
T.18 Station Works CS Grafendorf ]25.08.2021| 06:00 | 34 ]18.10.2021| 18:00 | 42 | 1308h 00% 00% 85% 0%
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 42512 724 kWh | 3 177 965 kWh
100% 100% 81% 98%
T.08]  Pipeline Works | SS Ludmannsdorf |27.08.2021| 06:00 | 34 |03.09.2021f 18:00 | 35 | 180h - - : °
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 40512 125 kWh | 3459 150 kWh
100% 100% 74% 100%
T.10]  Pipeline Works MS Arnoldstein |03.09.2021| 06:00 | 35 |10.09.2021| 18:00 | 36 | 180h - - : >
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 37 011077 kWh | 3513 212 kWh
1009 1009 749 1009
T.09 Pipeline Works MS Arnoldstein  ]10.09.2021| 06:00 | 36 |17.09.2021| 18:00 | 37 180h % % % %
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 37011077 kWh | 3513212 kWh
o) 0, 0, 0,
T.07 Station Works CS Ruden 20.09.2021] 06:00 | 38 118.10.2021| 18:00 | 42 684h 100% 100% 71% 7%
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 35510628 kWh | 3392 384 kWh
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