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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2025
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
R K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
EMEL TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen héher sein als die verfiigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
D Activity Location Von Bis Duration Verfiigbare Kapazitit an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 100% 77% 97%
T.65]  Station Works CS Ruden 13.01.2025| 06:00 | 3 |30.04.2025| 16:00 | 18 | 2578h - - - -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 38511 526 kWh 3417 383 kWh
100% 100% 85% 90%
T.64]  Station Works CS Grafendorf  |24.02.2025| 07:00 | 9 |29.05.2025| 15:00 | 22 | 2264h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 42 512 724 kWh 3177 965 kWh
100% 100% 75% 84%
T.67|  Station Works CS Grafendorf  |01.04.2025| 06:00 | 14 ]01.05.2025| 06:00 | 18 | 720h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 37511 227 kWh 2 954 468 kWh
100% 100% 90% 90%
T.08 System Test CS Eggendorf  |02.06.2025| 07:00 | 23 |02.06.2025| 16:00 | 23 | 9h . " E >
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 45013 472 kWh 3161891 kWh
100% 100% 90% 90%
T.09 System Test CS Eggendorf  |03.06.2025| 07:00 | 23 |03.06.2025| 16:00 | 23 | 9h . " E >
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 45013 472 kWh 3161891 kWh
100% 100% 90% 90%
T.10 System Test CS Eggendorf  |04.06.2025| 07:00 | 23 |04.06.2025| 16:00 | 23 | 9h . " E >
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 45013 472 kWh 3161891 kWh
100% 100% 90% 90%
T.11 System Test CS Eggendorf  |05.06.2025| 07:00 | 23 |05.06.2025| 16:00 | 23 | 9h . " E >
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 45013 472 kWh 3161891 kWh
100% 100% 90% 90%
T.12 System Test CS Eggendorf  |06.06.2025| 07:00 | 23 |06.06.2025| 12:00 | 23 | sh . " E >
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 45013 472 kWh 3161891 kWh
100% 100% 83% 97%
T.14 System Test CS Weitendorf |09.06.2025| 07:00 | 24 |09.06.2025| 16:00 | 24 | 9n . " E >
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
100% 100% 83% 97%
T.15 System Test CS Weitendorf |10.06.2025| 07:00 | 24 |10.06.2025| 16:00 | 24 | 9h . - 2 2
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
100% 100% 83% 97%
T.16 System Test CS Weitendorf |11.06.2025| 07:00 | 24 |11.06.2025| 16:00 | 24 | 9h . - 2 2
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
100% 100% 83% 97%
T.17 System Test CS Weitendorf |12.06.2025| 07:00 | 24 |12.06.2025| 16:00 | 24 | 9h . " E -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
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TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

Remark TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen héher sein als die verfiigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
D Activity Location Von Bis Duration Verfiigbare Kapazitit an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 100% 83% 97%
T.18 System Test CS Weitendorf |13.06.2025| 07:00 | 24 |13.06.2025| 12:00 | 24 | 5h . - : -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 41512 424 kWh 3414216 kWh
100% 100% 77% 97%
T.22 System Test CS Ruden 24.06.2025| 07:00 | 26 |25.06.2025| 16:00 | 26 | 33h . - ~ -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 38 511 526 kWh 3417 383 kWh
0% 0% 0% 0%
T.06 System Test CS Baumgarten |01.07.2025| 06:00 | 27 01.07.2025| 12:00 | 27 | 6h : - : >
0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
100% 0% 0% 100%
T.07 System Test MS Arnoldstein  |01.07.2025( 08:00 | 27 |01.07.2025| 12:00 | 27 | 4h . - : >
59 835 996 kWh 0 kWh 0 kwh 3513212 kWh
100% 100% 85% 90%
T.13 System Test CS Grafendorf  |08.09.2025( 07:00 | 37 |10.09.2025| 16:00 | 37 | 57h . - : 2
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 42512 724 kWh 3177 965 kWh
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