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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2025
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
Remar TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen héher sein als die verfligbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
. Activity Location Von Bis Duration Verfluigbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | cw Date Time | cw | Dauer | Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 100% 77% 97%
T.65|  Station Works CS Ruden 13.01.2025| 06:00 | 3 |30.04.2025| 16:00 | 18 | 2578h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 38511 526 kWh 3417 383 kWh
100% 100% 85% 90%
T.64]  Station Works CS Grafendorf  |24.02.2025| 07:00 | 9 |29.05.2025( 15:00 | 22 | 2264h - - . -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 42512 724 kWh 3177 965 kWh
100% 100% 75% 84%
T.67|  Station Works CS Grafendorf  |01.04.2025| 06:00 | 14 |01.05.2025( 06:00 | 18 | 720h - - . -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 37511 227 kWh 2 954 468 kWh
100% 100% 90% 90%
T.08 System Test CS Eggendorf  |02.06.2025| 07:00 | 23 |02.06.2025| 16:00 | 23 9h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 45013 472 kWh 3161 891 kWh
100% 100% 90% 90%
T.09 System Test CS Eggendorf  |03.06.2025| 07:00 | 23 |03.06.2025| 16:00 | 23 9h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 45013 472 kWh 3161 891 kWh
100% 100% 90% 90%
T.10 System Test CS Eggendorf  |04.06.2025| 07:00 | 23 |04.06.2025| 16:00 | 23 9h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 45013 472 kWh 3161 891 kWh
100% 100% 90% 90%
T.11 System Test CS Eggendorf 05.06.2025| 07:00 | 23 ]05.06.2025] 16:00 | 23 9h
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45013 472 kWh 3161 891 kWh
100% 100% 90% 90%
T.12 System Test CS Eggendorf 06.06.2025| 07:00 | 23 ]06.06.2025] 12:00 | 23 5h
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 45013 472 kWh 3161 891 kWh
. 100% 100% 83% 97%
T.14 System Test CS Weitendorf ]09.06.2025( 07:00 | 24 ]09.06.2025( 16:00 | 24 9h
59 835996 kWh | 11190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
. 100% 100% 83% 97%
T.15 System Test CS Weitendorf ]10.06.2025( 07:00 | 24 ]10.06.2025( 16:00 | 24 9h
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
. 100% 100% 83% 97%
T.16 System Test CS Weitendorf ]11.06.2025( 07:00 | 24 ]11.06.2025( 16:00 | 24 9h
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
. 100% 100% 83% 97%
T.17 System Test CS Weitendorf ]12.06.2025( 07:00 | 24 ]12.06.2025( 16:00 | 24 9h
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2025

TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

Remark TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen héher sein als die verfligbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
D Activity Location Von Bis Duration Verfluigbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | cw Date Time | cw | Dauer | Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 100% 83% 97%
T.18 System Test CS Weitendorf |13.06.2025| 07:00 | 24 |13.06.2025| 12:00 | 24 | s5h -~ - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
100% 100% 77% 97%
T.22 System Test CS Ruden 24.06.2025| 07:00 | 26 |25.06.2025| 16:00 | 26 | 33h > . . -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 38511 526 kWh 3417 383 kWh
0% 0% 0% 0%
T.06 System Test CS Baumgarten |01.07.2025| 06:00 | 27 |01.07.2025| 12:00 | 27 6h i - - -
0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
100% 0% 0% 100%
T.07 System Test MS Arnoldstein  |01.07.2025( 08:00 | 27 ]01.07.2025| 12:00 | 27 | 4h - - - -
59 835 996 kWh 0 kWh 0 kWh 3513 212 kWh
100% 100% 85% 90%
T.13 System Test CS Grafendorf  |08.09.2025| 07:00 | 37 |10.09.2025| 16:00 | 37 | 57h - - . -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 42512 724 kWh 3177 965 kWh
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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
R K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
EMEL TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfligbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitdten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
D Activity Location Von Bis Duration Verfiigbare Kapazitit an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 100% 83% 97%
T.57]  Station Works CS Weitendorf |01.01.2024| 06:00 | 1 |31.01.2024| 18:00 | 5 | 732h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
100% 100% 85% 90%
T.35|  Station Works CS Grafendorf  |15.04.2024| 06:00 | 16 [27.06.2024| 06:00 | 26 | 1752h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 42 512 724 kWh 3177 965 kWh
100% 100% 61% 73%
T.36]  Pipeline Works Section 3 15.04.2024| 06:00 | 16 |25.05.2024| 06:00 | 21 | 960h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 30509 131 kWh 2576 545 kWh
100% 100% 55% 73%
T39]  Station Works CS Ruden 07.05.2024| 06:00 | 19 |25.05.2024| 06:00 | 21 | 432h - - . -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 27 508 233 kWh 2551 547 kWh
100% 100% 71% 80%
737|  Pipeline Works Section 3 25.05.2024| 06:00 | 21 |27.06.2024| 06:00 | 26 | 792h - - . -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 35510 628 kWh 2816 716 kWh
100% 100% 62% 79%
T.58]  Station Works CS Ruden 25.05.2024| 06:00 | 21 |13.06.2024| 18:00 | 24 | 468h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 31 009 281 kWh 2779 218 kWh
100% 100% 62% 79%
T.53 System Test CS Ruden 17.06.2024| 07:00 | 25 |19.06.2024| 16:00 | 25 | 57h . - ~ -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 31 009 281 kWh 2779 218 kWh
100% 100% 64% 64%
T.41 System Test CS Eggendorf  |24.06.2024| 07:00 | 26 |24.06.2024| 16:00 | 26 | 9h . - ~ -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 32 009 580 kWh 2 248 456 kWh
100% 100% 64% 64%
T.42 System Test CS Eggendorf  |25.06.2024| 07:00 | 26 |25.06.2024| 16:00 | 26 | 9h . - ~ -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 32 009 580 kWh 2 248 456 kWh
100% 100% 64% 64%
T.43 System Test CS Eggendorf  |26.06.2024| 07:00 | 26 |26.06.2024| 16:00 | 26 | 9h . - ~ -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 32 009 580 kWh 2 248 456 kWh
100% 100% 91% 91%
T.44 System Test CS Eggendorf  |27.06.2024| 07:00 | 26 |27.06.2024| 16:00 | 26 | 9h . - . -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45513 622 kWh 3197 023 kWh
100% 100% 91% 91%
T.45 System Test CS Eggendorf  |28.06.2024| 07:00 | 26 |28.06.2024| 13:00 | 26 | 6h . - . -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45513 622 kWh 3197 023 kWh
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Publication date: 20.09.2024

Kontact: +43 1 5975116 58450

TA sso@taggmbh.at
Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
R K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
EMEL TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfligbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitdten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
D Activity Location Von Bis Duration Verfiigbare Kapazitit an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 100% 83% 97%
T.46 System Test CS Weitendorf  |01.07.2024| 07:00 | 27 |01.07.2024| 16:00 | 27 | 9h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
0% 0% 0% 0%
T.55 System Test CS Baumgarten |02.07.2024| 06:00 | 27 |02.07.2024| 12:00 | 27 | 6h : - : >
0 kwh 0 kWh 0 kwh 0 kWh
100% 100% 83% 97%
T.47 System Test CS Weitendorf  |02.07.2024| 07:00 | 27 |02.07.2024| 16:00 | 27 | 9h . - : -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
100% 0% 0% 100%
T.54 System Test MS Arnoldstein |02.07.2024| 08:00 | 27 |02.07.2024| 12:00 | 27 | 4h . - : >
59 835 996 kWh 0 kWh 0 kWh 3513212 kWh
100% 100% 83% 97%
T.48 System Test CS Weitendorf |03.07.2024| 07:00 | 27 |03.07.2024| 16:00 | 27 | o9h . - : -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
100% 100% 83% 97%
T.49 System Test CS Weitendorf |04.07.2024| 07:00 | 27 |04.07.2024| 16:00 | 27 | o9h . - : -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
100% 100% 83% 97%
T.50 System Test CS Weitendorf |05.07.2024| 07:00 | 27 |05.07.2024| 13:00 | 27 | 6h . - : -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512 424 kWh 3414 216 kWh
100% 100% 87% 98%
T.64]  Pipeline Works Section 5 19.07.2024| 06:00 | 29 |30.08.2024| 18:00 | 35 | 1020h - - . -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 43 513 023 kWh 3459 048 kWh
100% 100% 85% 90%
T.56 System Test CS Grafendorf  |02.09.2024| 07:00 | 36 |04.09.2024| 16:00 | 36 | 57h - - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 42 512 724 kWh 3177 965 kWh
100% 0% 39% 39%
T.07| Pipeline Inspection Section 1 17.09.2024| 06:00 | 38 |17.09.2024| 15:00 [ 38 | 9h . - . -
59 835 996 kWh 0 kWh 19 505 838 kWh 1370 153 kWh
100% 0% 37% 37%
T.08| Pipeline Inspection Section 1 18.09.2024| 06:00 | 38 |18.09.2024| 15:00 [ 38 | 9h . - . -
59 835 996 kWh 0 kWh 18 505 539 kWh 1299 888 kWh
100% 0% 100% 100%
T.09] Pipeline Inspection Section 1 19.09.2024| 06:00 | 38 ]19.09.2024| 15:00 [ 38 | 9h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
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Publication date: 20.09.2024

Kontact: +43 1 5975116 58450

TA sso@taggmbh.at
Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
R K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
EMEL TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfligbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitdten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
D Activity Location Von Bis Duration Verfiigbare Kapazitit an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 0% 39% 39%
T.10| Pipeline Inspection Section 1 20.09.2024| 06:00 | 38 |20.09.2024| 15:00 | 38 | 9h - - . -
59 835 996 kWh 0 kWh 19 505 838 kWh 1370 153 kWh
100% 0% 100% 100%
T.11| Pipeline Inspection Section 1 24.09.2024 06:00 | 39 |24.09.2024| 15:00 | 39 | 9h - - - >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 100% 100%
T.12| Pipeline Inspection Section 1 25.09.2024| 06:00 | 39 |25.09.2024| 15:00 | 39 | o9h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 43% 43%
T.01| Pipeline Inspection Section 2 01.10.2024| 06:00 | 40 |01.10.2024| 15:00 | 40 | o9h . - : -
59 835 996 kWh 0 kWh 21506 437 kWh 1510681 kWh
100% 0% 40% 40%
T.02| Pipeline Inspection Section 2 02.10.2024| 06:00 | 40 |02.10.2024| 15:00 | 40 | o9h . - . 2
59 835 996 kWh 0 kWh 20 005 988 kWh 1405 285 kWh
100% 0% 100% 100%
T.03| Pipeline Inspection Section 2 03.10.2024| 06:00 | 40 |03.10.2024| 15:00 | 40 | o9h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 41% 41%
T.04| Pipeline Inspection Section 2 04.10.2024| 06:00 | 40 |04.10.2024| 15:00 | 40 | o9h . - : >
59 835 996 kWh 0 kWh 20 506 137 kWh 1440417 kWh
100% 0% 100% 100%
T.05| Pipeline Inspection Section 2 08.10.2024| 06:00 | 41 |08.10.2024| 15:00 | 41 | o9h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 100% 100%
T.06| Pipeline Inspection Section 2 09.10.2024| 06:00 | 41 |09.10.2024| 15:00 | 41 | o9h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 100% 91% 91%
T.38]  Station Works CS Eggendorf  |14.10.2024| 06:00 | 42 |08.11.2024| 13:00 | 45 | 607h . - . -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45513 622 kWh 3197 023 kWh
100% 0% 43% 64%
T.13| Pipeline Inspection Section 3 15.10.2024| 06:00 | 42 |15.10.2024| 15:00 | 42 | o9h . - : 2
59 835 996 kWh 0 kWh 21506 437 kWh 2239 275 kWh
100% 0% 40% 62%
T.14] Pipeline Inspection Section 3 16.10.2024| 06:00 | 42 |16.10.2024| 15:00 | 42 | o9h . - . 2
59 835 996 kWh 0 kWh 20 005 988 kWh 2172 225 kWh
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Publication date: 20.09.2024

Kontact: +43 1 5975116 58450

TA sso@taggmbh.at
Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
R K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
EMEL TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfligbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitdten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
D Activity Location Von Bis Duration Verfiigbare Kapazitit an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 0% 100% 100%
T.15| Pipeline Inspection Section 3 17.10.2024| 06:00 | 42 |17.10.2024| 15:00 | 42 | o9h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 43% 64%
T.16| Pipeline Inspection Section 3 18.10.2024| 06:00 | 42 |18.10.2024| 15:00 | 42 | o9h . - : 2
59 835 996 kWh 0 kWh 21506 437 kWh 2 239 275 kWh
100% 0% 100% 100%
T.17| Pipeline Inspection Section 3 22.10.2024| 06:00 | 43 |22.10.2024| 15:00 | 43 | o9h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 100% 100%
T.18| Pipeline Inspection Section 3 23.10.2024| 06:00 | 43 |23.10.2024| 15:00 | 43 | o9h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 51% 92%
T.21| Pipeline Inspection Section 4 05.11.2024| 06:00 | 45 |05.11.2024| 15:00 | 45 | o9h . - : -
59 835 996 kWh 0 kWh 25507 634 kWh 3227 872 kWh
100% 0% 44% 91%
T.22| Pipeline Inspection Section 4 06.11.2024| 06:00 | 45 |06.11.2024| 15:00 | 45 | o9h . - ~ -
59 835 996 kWh 0 kWh 22 006 586 kWh 3187 109 kWh
100% 0% 100% 100%
T.23] Pipeline Inspection Section 4 07.11.2024| 06:00 | 45 |07.11.2024| 15:00 | 45 | o9h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 44% 91%
T.24| Pipeline Inspection Section 4 08.11.2024| 06:00 | 45 |08.11.2024| 15:00 | 45 | o9h . - ~ -
59 835 996 kWh 0 kWh 22 006 586 kWh 3187 109 kWh
100% 0% 100% 100%
T.25| Pipeline Inspection Section 4 12.11.2024| 06:00 | 46 |12.11.2024| 15:00 | 46 | oh . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 100% 100%
T.26| Pipeline Inspection Section 4 13.11.2024| 06:00 | 46 |13.11.2024| 15:00 | 46 | oh . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 47% 94%
T.27| Pipeline Inspection Section 5 19.11.2024| 06:00 | 47 |19.11.2024| 18:00 | 47 | 12h . - . -
59 835 996 kWh 0 kWh 23 507 035 kWh 3292 389 kWh
100% 0% 41% 93%
T7.28| Pipeline Inspection Section 5 20.11.2024| 06:00 | 47 |20.11.2024| 18:00 | 47 | 12h . - : -
59 835 996 kWh 0 kWh 20506 137 kWh 3267 390 kWh
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Publication date: 20.09.2024

Kontact: +43 1 5975116 58450

TA sso@taggmbh.at
Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
R K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
EMEL TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stiindlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfligbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukiirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
D Activity Location Von Bis Duration Verfiigbare Kapazitit an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer | Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 0% 100% 100%
T.29] Pipeline Inspection Section 5 21.11.2024| 06:00 | 47 |21.11.2024| 18:00 | 47 | 12h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 41% 93%
T7.30| Pipeline Inspection Section 5 22.11.2024| 06:00 | 47 |22.11.2024| 18:00 | 47 | 12h . - : -
59 835 996 kWh 0 kWh 20506 137 kWh 3267 390 kWh
100% 0% 100% 100%
T.31] Pipeline Inspection Section 5 26.11.2024| 06:00 | 48 |26.11.2024| 18:00 | 48 | 12h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 100% 100%
T7.32| Pipeline Inspection Section 5 27.11.2024| 06:00 | 48 |27.11.2024| 18:00 | 48 | 12h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh 3513212 kWh
100% 0% 50% 100%
T7.33| Pipeline Inspection Section 6 03.12.2024| 06:00 | 49 |03.12.2024| 12:00 | 49 | 6h . - : >
59 835 996 kWh 0 kWh 25 007 485 kWh 3513212 kWh
100% 0% 50% 100%
T.34] Pipeline Inspection Section 6 04.12.2024| 06:00 | 49 |04.12.2024| 12:00 | 49 | 6h . - : >
59 835 996 kWh 0 kWh 25 007 485 kWh 3513212 kWh
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